



Утверждено:  
директор МОУ «СОШ п. Белоярский»  
С.А. Юркина  
Приказ № 68 от 30.08.2020 г.

## **Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МОУ «СОШ п. Белоярский имени Бабушкина А.М.»**

### **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МОУ «СОШ п. Белоярский» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МОУ «СОШ п. Белоярский» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

### **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ «СОШ П. БЕЛОЯРСКИЙ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь–декабрь 2020 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

### **СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ «СОШ П. БЕЛОЯРСКИЙ»**

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
				Дата нач.	Дата оконч.
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Юркина С.А., директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МОУ «СОШ п. Белоярский»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Максимова С.В., зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Жаркова О.Ю., социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Сентябрь 2020	Май 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <input type="checkbox"/> педагогическое управление	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Максимова С.В., зам. директора по ВР

	<p>воспитательным процессом;</p> <p><input type="checkbox"/> уровень воспитанности учащихся;</p> <p><input type="checkbox"/> эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</p> <p><input type="checkbox"/> участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</p>				
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 Проект содержательной части программы	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.4.1	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Классное руководство»;</li> <li>• «Школьный урок»;</li> <li>• «Курсы внеурочной деятельности»;</li> <li>• «Работа с родителями»;</li> <li>• «Самоуправление»;</li> </ul>	Проект содержательной части программы	Февраль 2021		Максимова С.В., зам. директора по ВР

	•«Профориентация»				
6.4.2	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>• «Детские общественные объединения»;</li> <li>• «Школьные медиа»;</li> <li>• «Экскурсии, экспедиции, походы»;</li> <li>• «Организация предметно-эстетической среды»</li> <li>• «Волонтерское движение»</li> </ul>	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ «СОШ п. Белоярский»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021	Май 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
10	Обсуждение	Протокол	Май	Май	Максимова С.В.,

	проекта программы воспитания с Управляющим Советом школы	заседания Управляющего Совета школы	2021	2021	зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Максимова С.В., зам. директора по ВР
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ «СОШ п. Белоярский» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Максимова С.В., зам. директора по ВР
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Юркина С.А., директор школы
<b>Кадровое обеспечение</b>					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Евстифеева Л.В., зам. директора по УВР Максимова С.В., зам. директора по ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МОУ «СОШ п. Белоярский»	План ШМО классных руководителей ей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Максимова С.В., зам. директора по ВР

		семинаров			
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Юркина С. А., директор школы
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Юркина С.А., директор школы
<b>Информационное обеспечение</b>					
18	Размещение проекта программы воспитания в МОУ «СОШ п. Белоярский» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Максимова С.В., зам. директора по ВР, Кондрахов В.В., педагог дополнительного образования
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МОУ «СОШ п. Белоярский», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Евстифеева Л.В., зам. директора по УВР, Кондрахов В.В., педагог дополнительного образования
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Максимова С.В., зам. директора по ВР,
<b>Мониторинг</b>					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Максимова С.В., зам. директора по ВР

	индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	достижений			
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Максимова С.В., зам. директора по ВР
<b>Финансовое обеспечение</b>					
23	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	В течение учебного года		Юркина С.А., директор школы
24	Соискание грантов, привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Юркина С.А., директор школы
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
25	Укрепление материально-технической базы МОУ «СОШ п. Белоярский» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Юркина С.А., директор школы